

■事業スケジュール

月	事業内容	
	運営委員会	全体会
4	(25(水))運営委員会	
5	<正副委員長会議、運営委員会は適宜開催>	(17(木)) 総会・講演会
6	↓	(14(木)) <予定> CLT 物件 (サステナブル木造実験棟) 完成見学会 (浜北区貴布祢)
7	↓	(上旬) 環境に対する意識が高い企業の取組事例セミナー
8	↓	(下旬) ①建築物件・新たな取組等の情報共有・意見交換会
9	↓	(中旬) CLT 追加告示に関する講習会ほか
10	↓	
11	↓	(中旬) (株)サイプレス・スナダヤ CLT 生産加工工場ほか視察(愛媛県等)
12	↓	(上旬) ②建築物件・新たな取組等の情報共有・意見交換会
1	↓	
2	↓	
3	↓	(上旬) ③建築物件・新たな取組等の情報共有・意見交換会

- ・浜松ウッドコレクション 2018 への協賛
(6月~10月頃予定)
- ・「FSC」啓発用グッズ等の製作

※運営委員会等は、必要に応じて適宜開催する

※事業は、必要に応じて追加、内容変更等をして進める。